石楼一中体育运动场塑胶工程支出绩效评价报告

为使项目资金科学管理，合理使用，提高使用效益，根据相关文件精神，石楼县教育科技局成立绩效评价工作组对南城初级中学建设工程资金使用进行评价，从项目概况，绩效目标进行综合评价，现将具体评价情况简述如下：

基本情况

项目概况

项目名称：石楼一中体育运动场塑胶工程

石楼一中体育运动场塑胶工程，项目总投资84.094万元，资金来源全部申请县财政资金，建设内容，塑胶跑道、硅pu篮球场、人工草坪，该项目工期2019年8月19日至2019年9月18日，30日历天。

项目绩效目标：

塑胶跑道1420平米、硅pu篮球场920平米、人工草坪1800平米，完成时效30天，完工验收合格，改善办学条件，提高办学品位。净化校园环境，美化绿化校园，保证质量、按时完工、验收合格，受益师生满意度达到96%以上。

绩效评价工作开展情况

绩效评价目的、对象、和范围

评价目的：通过评价使该项目实施，达到预定的绩效目标，确保资金使用规范合理，落到实处。
评价对象：石楼一中体育运动场塑胶工程支出

评价范围：塑胶跑道1420平米、硅pu篮球场920平米、人工草坪1800平米，68.4万元。
绩效评价原则：单位成立由局长担任组长。分管副局长担任副组长，成员由相关股室和学校组成的绩效自评工作领导小组，认真细致地开展该项目支出绩效自评工作。

评价体系、标准（见附表）

绩效评价工作过程：绩效自评工作领导小组，对照绩效目标，评价指标体系

通过查阅资料、实地查看、座谈、走访了解，全方位对支出绩效进行综合评价。

综合评价情况及结论

通过绩效自评工作领导小组综合评价，该项目完成率、质量率均达100%，社会效益、可持续影响均达到项目申报绩效目标，服务对象满意度为95%。（具体见附表）

绩效评价指标分析

项目决策情况：该项目建成后为改善生态环境、净化校园环境，美化绿化校园，改善办学条件，提高办学品位，县委县政府决策部署对校园进行部分绿化。

项目过程情况：县委县政府决策部署之后，我局责成有关股室负责，启动前期手续，申请资金，做项目概算，之后进行项目设计、造价，履行政府采购程序，完成招投标，签订施工合同，监理合同，施工过程中健全管理制度，严格履行合同，由专人负责，监理全程监督，确保工程质量合格，按时完工。

项目产出情况：

①数量指标：塑胶跑道1420平米、硅pu篮球场920平米、人工草坪1800平米，②成本指标：项目资金68.4万元全部使用，完成率100%，③时效指标：30天，完成率100%，④质量指标：验收合格，完成率100%。

项目效益情况：①社会效益：改善活动场地卫生，减少尘土，降低污染，提高空气质量，完成率100%，②生态效益：保持水土流失，净化空气，完成率100%。③受益人员满意度：达到96%以上。

五存在问题及原因分析

项目存在的问题

   作为室外体育场塑胶、硅pu、人工草坪，受不利天气和使用管理的影响，使用时间及周期会受到影响
项目改进措施

①加强后续管理，做好排水系统通畅，卫生清洁，防止人为因素的破坏。
②及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

